




ด่วนมาก

บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ สส.กสอ. (กพ.) โทร. ๐-๒๒๐๒-๔๔๗๘ โทรสาร ๐-๒๓๕๕-๓๒๓๘

ที่ อก ๐๔๐๑/กพ ศศ ๐

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญาจ้างที่ปรึกษาเลขที่ ๕๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒

เรียน สส.กสอ. ผ่าน ผกพ.สส.กสอ. ผ่าน หง.จัดซื้อ

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ กท.กสอ. จัดจ้างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นที่ปรึกษาดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด ภายใต้โครงการ GEF UNIDO Cleantech Programme for SMEs in Thailand ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วงเงินงบประมาณ ๕,๑๓๓,๐๐๐.-บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๕๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ สิ้นสุดของสัญญาวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา รายงานว่า ที่ปรึกษาได้มีหนังสือขอขยายระยะเวลาโครงการ GEF UNIDO Cleantech Programme for SMEs in Thailand ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เลขที่ ๓๗/๑๙๙๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ แจ้งขอขยายระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดของสัญญา งานวันที่ ๓ (งวดสุดท้าย) ตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาเลขที่ ๕๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ กำหนดสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นเหตุสุดวิสัย ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามตามระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งการออกมาตรการต่างๆ ของภาครัฐที่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมประเภทการรวมกลุ่ม และจากการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอย่างต่อเนื่อง ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าสถานการณ์จะสิ้นสุดลงเมื่อใด รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากองค์การพัฒนากอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (องค์การยูนิโค) ให้สามารถขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการได้

๒.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาประชุมหารือในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ มีมติเห็นควรให้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขยายระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดของสัญญาได้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเข้าสู่สภาวะปกติ ต้องรีบดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวให้แล้วเสร็จและส่งมอบงานโดยเร็ว จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าการขยายระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดของสัญญาครั้งนี้ไม่กระทบต่องานงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวมีความครบถ้วนสมบูรณ์ และการขยายระยะเวลาการสิ้นสุดสัญญาไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย ในการนี้ คณะกรรมการฯ จึงมีมติเห็นควรให้ขยายระยะเวลาจากเดิมภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามบันทึกข้อความ ด่วนมาก กท.กสอ. (กพ.กท.กสอ.) ที่ อก ๐๔๐๓/๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ ดังแนบ

๓. ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๓.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

- มาตรา ๙๗ กำหนดว่า สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณี ดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ ได้แก่ (๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ (๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

/มาตรา ๑๐๒...

- มาตรา ๑๐๒ กำหนดว่า การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลงให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ ได้แก่ (๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ (๒) เหตุสุดวิสัย (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์ อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

๓.๒ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒ กำหนดว่า การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มิได้เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบ สิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้

๔. ข้อพิจารณา

กพ.สล.กสอ. ได้พิจารณารายละเอียดเหตุผลและข้อเท็จจริง การขอขยายระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา จากเดิมกำหนดภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ขยายเป็นสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ปรากฏ รายละเอียดเหตุผลและข้อเท็จจริงตามข้อ ๒. ประกอบกับข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องตามข้อ ๓. แล้วนั้น กพ. สล.กสอ. พิจารณาแล้วเห็นว่า สามารถดำเนินการขยายระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา ตามมติของคณะกรรมการฯ ที่ได้ พิจารณาในข้างต้นดังกล่าวได้ ทั้งนี้ เนื่องจากการพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะครบกำหนดของสัญญา และค่าปรับยังไม่เกิดขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ไม่ทำให้ทางราชการเสียประโยชน์ หรือเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์ของทาง ราชการเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเรียน อสอ. พิจารณาหากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้ สภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย ขยายระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญาจากเดิมกำหนดภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ขยายเป็นภายใน วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ ต่อไป

นางสาวกชพรรณ สุวรรณอาสน์
นักวิชาการพัสดุ

เรียน อสอ.

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นางสาวณัฐฐิญา เนตยสุภา)

เลขาธิการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

๒๕๖๓ ๒๕๖๓

เรียน งานจัดซื้อจัดจ้าง

เพื่อดำเนินการต่อไป



(นางจงกมล พุทธิ)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัสดุและอาคารสถานที่
๒๕๖๓ ๒๕๖๓

เรียน กพ.สล.

- อนุมัติตามเสนอ

- ดำเนินการต่อไป



(นายไบน้อย สุวรรณชาตรี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

๒๕๖๓ ๒๕๖๓

เรียนคุณกชพรรณ.....



(นางสาวณัฐฐิญา เนตยสุภา)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

๒๕๖๓ ๒๕๖๓