

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
สัญญาจ้างปรับปรุงห้องสัมมนาอาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
เลขที่ ๒๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

.....

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดย นางสาวประเทือง พุกษาพิทักษ์กุล เลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตามคำสั่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ ๒๔๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอสทีพี อินทรีเกท จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๔๙/๑๓๐ หมู่ที่ ๕ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดย นายณธิพงศ์ สุทธิณสินพงศ์ กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๑๑๒๒๐๐๑๕๑๕๘ ออกให้ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงและยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างปรับปรุงห้องสัมมนาอาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้

๑.๑ ห้อง STUDIO ตามผนวก ๒ หน้า ๐๐๒ แก้ไขรายการลำดับที่ ๑, ๘ และ ๑๓ เป็นรายการดังต่อไปนี้แทน

- รายการลำดับที่ ๑ พื้นกระเบื้องยางไวนิล หนา ๗ มม. ชนิดคลิกล็อก
- รายการลำดับที่ ๘ D๔ ประตูบานเปิดคู่กันเสียง พร้อมอุปกรณ์ กลอนประตู

โซ๊ค ขนาด ๑.๓๐ x ๑.๙๕ ม.

- รายการลำดับที่ ๑๓ เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ๓๖๑๐๐ BTU

๑.๒ ห้องควบคุม ตามผนวก ๒ หน้า ๐๐๓ แก้ไขรายการลำดับที่ ๑, ๗ เป็นรายการดังต่อไปนี้แทน และเพิ่มเติมรายการลำดับที่ ๑๔ ดังนี้

- รายการลำดับที่ ๑ พื้นกระเบื้องยางไวนิล หนา ๗ มม. ชนิดคลิกล็อก
- รายการลำดับที่ ๗ D๒ ประตูบานเปิดเดี่ยวกันเสียง พร้อมอุปกรณ์ กลอนประตู

โซ๊ค ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๙๕ ม.

- รายการลำดับที่ ๑๔ เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ๒๕๐๐๐ BTU

๑.๓ ห้องรับรอง ตามผนวก ๒ หน้า ๐๐๔ แก้ไขรายการลำดับที่ ๑, ๑๓ เป็นรายการดังต่อไปนี้แทน และเพิ่มเติมรายการลำดับที่ ๑๗ ดังนี้

- รายการลำดับที่ ๑ พื้นกระเบื้องยางไวนิล หนา ๗ มม. ชนิดคลิกล็อก
- รายการลำดับที่ ๑๓ ผนังตกแต่ง
- รายการลำดับที่ ๑๗ เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ๓๖๑๐๐ BTU



ทั้งนี้ ให้ปรับเปลี่ยน จำนวน หน่วย ค่าวัสดุ รวมค่าวัสดุ ค่าแรงหน่วย รวมค่าแรง และรวมราคาตามหนังสือบริษัทฯ และเอกสารสรุปราคางานเพิ่ม - ลด งานจ้างปรับปรุงห้องสัมมนาอาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จำนวน ๔ หน้า เอกสารแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ๑

นอกจากนี้ พื้นกระเบื้องยางไวนิล หนา ๕ และ ๕.๓ มม. ชนิดคลิกล็อก ที่ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๒๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ให้ใช้พื้นกระเบื้องยางไวนิล หนา ๗ มม. ชนิดคลิกล็อก แทน

ข้อ ๒ ยกเลิกเอกสารโครงการออกแบบปรับปรุงห้องสัมมนา อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมตามเอกสารด้านเทคนิคงานจ้างปรับปรุงห้องสัมมนา อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผนวก ๓ หน้า ๐๒๗ ถึง ๐๓๙ จำนวน ๑๓ หน้า และให้ใช้เอกสารโครงการออกแบบปรับปรุงห้องสัมมนา อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ฉบับปรับปรุง) หน้า ๐๒๗ ถึง ๐๓๙ จำนวน ๑๓ หน้า แทน เอกสารแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ๒

ข้อ ๓ คู่สัญญาตกลงให้สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างปรับปรุงห้องสัมมนาอาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ และเอกสารแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

- เอกสารแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ๑ หนังสือบริษัท เอสทีพี อินทรีเกต จำกัด และเอกสารสรุปราคางานเพิ่ม - ลด งานจ้างปรับปรุงห้องสัมมนาอาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จำนวน ๔ หน้า

- เอกสารแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ๒ เอกสารโครงการออกแบบปรับปรุงห้องสัมมนาอาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ฉบับแก้ไข) หน้า ๐๒๗ ถึง ๐๓๙ จำนวน ๑๓ หน้า

- เอกสารแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ๓ หนังสือบริษัท เอสทีพี อินทรีเกต จำกัด ขอเปลี่ยนใช้วัสดุกระเบื้องยางไวนิล จำนวน ๒ หน้า

ข้อ ๔ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ภายใต้งบประมาณตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ และผู้รับจ้างยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงการปรับแก้ไขปริมาณงานเพิ่ม - งานลด โดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใด ๆ จากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามแบบรูปและรายละเอียดที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงทุกประการด้วย

ข้อ ๕ ความอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อ ๑ ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาเลขที่ ๒๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ทุกประการ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ



ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวประเทือง พุกษาพิทักษ์กุล)

เลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ลงชื่อ



(นายณธิพงศ์ สุทธิณสินพาศ์)



ลงชื่อ



พยาน

(นายเอก กมลปรีดากุล)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



พยาน

(นายทรงธรรม ภาคย์ธารากุล)

ได้รับฉบับสัญญาเรียบร้อยแล้ว

วันที่

๘ ๘ ๖๖