

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
สัญญาเลขที่ ๓๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓

.....

สัญญาดังกล่าวฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดย นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา ตำแหน่งเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตามคำสั่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่ ๔๙๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เช็ค อินฟินิตี้ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๘๘/๕๔ ซอยลาดพร้าว ๘๔ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยนายเชิดพงษ์ ลาภอุดม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๐๑๖๓๖๘๕ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ "ผู้ว่าจ้าง" และ "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องประชุมโซนเอ บี ชั้น ๖ อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ ระยะเวลาสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ไว้ต่อกัน

คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเดิม ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกข้อความผนวก ๑ ขอบเขตของงาน หน้า ๒ และหน้า ๑๐ ข้อ ๔.๖ จากข้อความเดิม กำหนดว่า "ความยาวรวมกันไม่น้อยกว่า ๓๕๒ เมตร" เปลี่ยนเป็น "ความยาวรวมกันไม่น้อยกว่า ๓๘๘ เมตร"

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกผนวก ๑ ขอบเขตของงาน หน้า ๑๘ , ๑๙ , ๒๐ และ ๒๑ เปลี่ยนเป็นขอบเขตของงาน จำนวน ๑ หน้า ที่แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แทน

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อความผนวก ๒ รายการประมาณการค่างานซ่อมแซมฝ้าเพดานฯ แบบ ปร.๔ ตามรายละเอียด ดังนี้

๑. ยกเลิกข้อความ หน้า ๗ ข้อ ๒ หมวดงานสถาปัตยกรรม ดังนี้


๑.๑ รายการฝ้ายิปซัมบอร์ด(เอคโคบล็อก) รุ่น R-๘ หนา ๑๒ มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี จากข้อความเดิม กำหนดว่า "จำนวน ๓๒.๐๐ ตร.ม." เปลี่ยนเป็น "จำนวน ๖๓.๖๘ ตร.ม."

๑.๒ รายการ ฝ้ายิปซัมบอร์ดยิปซับล็อกพลัส ฟอยล์ หนา ๑๒ มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี จากข้อความเดิม กำหนดว่า "จำนวน ๗๖๘.๐๐ ตร.ม." เปลี่ยนเป็น "จำนวน ๗๖๐.๓๒ ตร.ม."

๒. ยกเลิกข้อความ หน้า ๘ ข้อ ๒ หมวดงานสถาปัตยกรรม ดังนี้

๒.๑ รายการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างชนิดรางยาวต่อเนื่อง LED จากข้อความเดิม กำหนดว่า "จำนวน ๓๕๒ เมตร" เปลี่ยนเป็น "จำนวน ๓๘๘ เมตร"

๒.๒ รายการชุดรางไฟ LAR ๓๐๒๐ พร้อมฝาปิดอะคริลิก จากข้อความเดิม กำหนดว่า "จำนวน ๓๕๒ เมตร" เปลี่ยนเป็น "จำนวน ๓๘๘ เมตร"



๒.๓ รายการกล่องควบคุมกระแสไฟฟ้า MEAN WELL LRS-๓๕๐ ๑๒V ๒๙A พัดลม SLIM จากข้อความเดิม กำหนดว่า “จำนวน ๙๓ ชุด” เปลี่ยนเป็น “จำนวน ๙๙ ชุด”

๒.๔ รายการชนิด LED Strip เส้น ๑๒๐ เมตร/เมตร สี Warm White ๓๕๐๐ K (ไม่กันน้ำ IP๓๓) จากข้อความเดิม กำหนดว่า “จำนวน ๑๔๐ ม้วน” เปลี่ยนเป็น “จำนวน ๑๕๘ ม้วน”

๒.๕ รายการชนิด LED Strip เส้น ๑๒๐ เมตร/เมตร สี White ๘๐๐๐K (ไม่กันน้ำ IP๓๓) จากข้อความเดิม กำหนดว่า “จำนวน ๑๔๐ ม้วน” เปลี่ยนเป็น “จำนวน ๑๕๘ ม้วน”

๒.๖ รายการงานติดตั้ง จากข้อความเดิม กำหนดว่า “จำนวน ๒๙๓ ชุด” เปลี่ยนเป็น “จำนวน ๓๓๙ ชุด”

๒.๗ รายการงานเดินสายไฟดวงโคม จากข้อความเดิม กำหนดว่า “จำนวน ๒๙๓ ชุด” เปลี่ยนเป็น “จำนวน ๓๓๙ ชุด”

ข้อ ๔ ส่วนต่างค่าใช้จ่ายที่เกิดจากมูลค่างานตามงานเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้น เป็นเงินจำนวน ๗๐,๘๒๐.๒๗ บาท (เจ็ดหมื่นแปดร้อยยี่สิบบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) ทั้งนี้ ผู้รับจ้างยินดีจะทำงานให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากมูลค่างานตามงานเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้น

ข้อ ๕ ให้ขยายระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญางานซ่อมแซมฝ้าเพดานฯ ออกไปอีก ๓๕ วัน จากเดิมกำหนดไว้ภายในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นภายในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๔

ข้อ ๖ คู่สัญญาดกลงให้สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องประชุมโซนเอ บี ชั้น ๖ อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ ด้วย


ข้อ ๗ ข้อความใดในสัญญาจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องประชุมโซนเอ บี ชั้น ๖ อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ไม่ได้แก้ไขให้เป็นไปตามสัญญาเดิม

ข้อ ๘ เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๘.๑ รายละเอียดของขอบเขตของงานที่เปลี่ยนแปลง จำนวน ๑ หน้า

๘.๒ รายละเอียดของงานเปลี่ยนแปลง จำนวน ๑ หน้า

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ 


(นางสาวณัฐธิยา นตงสุภา)

เลขานุการกรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม



ลงชื่อ



ผู้รับจ้าง

(นายเจตพจน์ ฉากอุดม)

ลงชื่อ



พยาน

(นายพินนาท สุขคุ้ม)

นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



พยาน

(นายณัฐวุฒิ เรืองวิเศษ)