

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
สัญญาเลขที่ ๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

.....

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ระหว่าง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดย นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา ตำแหน่งเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตามคำสั่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่ ๔๙๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท จันทร ๒๙ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๕๒๙ ซอยลาดพร้าว ๗๑ แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยนายธิตี เรืองเศรษฐา ผู้รับมอบอำนาจจากนายพชร สุนทรวิภาค ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๓๑๒๒๐๐๒๕๗๕๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ "ผู้ว่าจ้าง" และ "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง การผลิตรายการโทรทัศน์และเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ระยะเวลาสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ไว้ต่อกัน

คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเดิม ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ปรับแผนการดำเนินงาน (Action plan) จ้างการผลิตรายการโทรทัศน์และเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลจากเดิม โดยได้จัดส่งให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากได้รับผลกระทบจากมาตรการของทางรัฐบาลและประกาศของจังหวัดนั้น ๆ เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนการดำเนินงาน (Action plan) เดิมได้

เปลี่ยนเป็น ปรับแผนการดำเนินงาน (Action plan) จ้างการผลิตรายการโทรทัศน์และเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลใหม่แทน โดยรายละเอียดการดำเนินงานเป็นไปตามผนวก ๑ ขอบเขตของงาน พร้อมทั้งได้มีหนังสือยืนยันการจองเวลาออกอากาศจากสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลที่ออกอากาศอย่างต่อเนื่องตามผนวก ๑ ขอบเขตงานข้อ ๕.๑.๕

ข้อ ๒ ให้ขยายระยะเวลาการส่งมอบงาน ตามรายละเอียด ดังนี้

งวดที่ ๑ ขอย้ายระยะเวลาการส่งมอบงานออกไปอีก ๗๐ วัน จากเดิมวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยรายละเอียดการดำเนินงานต่าง ๆ ยังเป็นไปตามผนวก ๑ ขอบเขตของงาน

งวดที่ ๒ ขอย้ายระยะเวลาการส่งมอบงานออกไปอีก ๔๐ วัน จากเดิมวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยรายละเอียดการดำเนินงานต่าง ๆ ยังเป็นไปตามผนวก ๑ ขอบเขตของงาน

ข้อ ๓ ให้ขยายระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญางานการผลิตรายการโทรทัศน์ฯ ของงวดที่ ๓ ออกไปอีก ๑๐ วัน จากเดิมกำหนดไว้ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยรายละเอียดการดำเนินงานต่าง ๆ ยังเป็นไปตามผนวก ๑ ขอบเขตของงาน



ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดและจะคงดำเนินงานดังกล่าวทั้งหมดภายใต้งบประมาณตามสัญญาจ้างเดิม

ข้อ ๔ ให้เปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของ บริษัท จันทร ๒๙ จำกัด จากเดิม นางสาวรัชดา ขำโนงงาม

เปลี่ยนเป็น นายพชร สุนทรวิภาต ตามหนังสือรับรองเลขที่ ๑๐๐๓๑๒๒๐๐๒๕๗๙๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

ข้อ ๕ ให้เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งทำการ บริษัทฯ จากเดิม บริษัท จันทร ๒๙ จำกัด เลขที่ ๙๘/๔๘ ซอยลาดพร้าว ๓๕ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เปลี่ยนเป็น บริษัท จันทร ๒๙ จำกัด เลขที่ ๕๒๙ ซอยลาดพร้าว ๗๑ แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

ข้อ ๖ คู่สัญญาตกลงให้สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างการผลิตรายการโทรทัศน์และเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ด้วย

ข้อ ๗ ข้อความใดในสัญญาจ้างการผลิตรายการโทรทัศน์และเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ที่ไม่ได้แก้ไขให้เป็นไปตามสัญญาเดิม

ข้อ ๘ เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

- แผนการดำเนินงาน (รูปแบบเดิม) จำนวน ๒๐ หน้า
- แผนการดำเนินงาน (รูปแบบใหม่) จำนวน ๓๗ หน้า
- หนังสือยืนยันการจองเวลาออกอากาศจากสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล จำนวน ๑ หน้า
- หนังสือรับรองของบริษัทฯ และรายละเอียดวัตถุประสงค์ จำนวน ๖ หน้า

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....
(นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา)

เลขานุการกรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ลงชื่อ..... พยาน
(นายพีรนาท สุขคุ้ม)

นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....
(นายธิตี เรืองเศรษฐา)

ลงชื่อ..... พยาน
(นายเป็นหนึ่ง บุญกลิ่น)