

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
สัญญาจ้างก่อสร้าง งานจ้างซ่อมแซมอาคาร กสอ.
เลขที่ ๔๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘

.....

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายวีระพล ผ่องสุภา เลขาธิการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตามคำสั่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่ ๔๘๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ซีแพค เอสบีแอลเอ็ม โลฟท์โหมโซลูชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๑๖ ถนนประชากรราษฎร์สาย ๑ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดย นายบุญรอด จิรสุภาวงศ์กุล ผู้รับมอบอำนาจช่วงจากนายธงชัย วิวัฒน์สุขไพศาล และ Mr. Hiroaki Taba กรรมการผู้จัดการ ผู้รับมอบอำนาจจากนายธงชัย วิวัฒน์สุขไพศาล และนายเชตลี อารากิ กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สจ.๒ ๐๐๒๐๕๑ ออกให้ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๘ และหนังสือมอบอำนาจช่วงลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงและยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง งานจ้างซ่อมแซมอาคาร กสอ. ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ ในส่วนของแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

๑.๑ แก้ไขเปลี่ยนแปลงตำแหน่งซ่อมแซม ในแบบเลขที่ DIPROM-RP-01 บริเวณตำแหน่งที่ ๖ และตำแหน่งที่ ๗ โดยให้เปลี่ยนแปลง ตำแหน่งที่ ๖ จากตำแหน่ง Grid Line J/4 เป็นตำแหน่ง Grid Line J/3 และตำแหน่งที่ ๗ จากตำแหน่ง Grid Line G-H/4-5 เป็นตำแหน่ง H-J/4-5

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และเป็นการเปลี่ยนแปลงเฉพาะตำแหน่งและยังมีรายละเอียดซ่อมแซมงานฯ ตามเดิม

๑.๒ ยกเลิกผนวก ๑ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง หน้า ๒ ในแบบเลขที่ DIPROM-RP-01 ตามสัญญาเดิมและให้ใช้ผนวก ๑ แบบรูปรายการงานก่อสร้างที่ปรับปรุงแก้ไขใหม่ ในแบบเลขที่ DIPROM-RP-01 แทน

ข้อ ๒ คู่สัญญาตกลงให้สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง งานจ้างซ่อมแซมอาคาร กสอ. ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๔๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘

ข้อ ๓ เอกสารแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

- แบบรูปรายการงานก่อสร้างที่ปรับปรุงแก้ไขใหม่ ในแบบเลขที่ DIPROM-RP-01

จำนวน ๑ หน้า



ข้อ ๔ ผู้รับจ้างยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง โดยไม่เรียกร้องค่าเสียหาย หรือสิทธิใด ๆ จากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามแบบรูปและรายละเอียด ที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงทุกประการด้วย

ข้อ ๕ ข้อความใดในสัญญาจ้างก่อสร้าง งานจ้างซ่อมแซมอาคาร กสอ. ตามสัญญาจ้าง ก่อสร้างเลขที่ ๔๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ ที่ไม่ได้แก้ไขให้เป็นไปตามสัญญาเดิม


ข้อ ๖ ความอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อ ๑ และข้อ ๒ ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาเลขที่ ๔๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ ทุกประการ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ  
(นายวีระพล ผ่องสุภา)
เลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ลงชื่อ  
(นายบุญรอด จิรตถาคกุล)
บริษัท ซีพีแอม จำกัด
CPAC & M Lifetime Solution Co., Ltd.

ลงชื่อ  พยาน
(นางสาวสุนิสา เหมพันธ์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ  พยาน
(นายสุพัฒน์ สมพร)